

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：みどり公園課)

- 1 工 事 名 : 小泉氷川山公園整備工事
- 2 工事場所 : 上尾市小泉八丁目地内
- 3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 8月14日から 令和2年 3月10日まで	平成--年--月--日から 平成--年--月--日まで
契約金額 (税込)	69,223,000円	68,882,000円
工 事 概 要	土工 一式  砂舗装工 726m <sup>2</sup>  アスファルト舗装工 1,059m <sup>2</sup>  透水性舗装工 134m <sup>2</sup>  背付きベンチ工 2基 縁台工 2基  大型複合遊具工 1基  排水構造物工 一式	土工 一式  砂舗装工 726m <sup>2</sup>  アスファルト舗装工 1,059m <sup>2</sup>  透水性舗装工 134m <sup>2</sup>  背付きベンチ工 2基 縁台工 2基  大型複合遊具工 1基  排水構造物工 一式  (増額) 蓋嵩上げ 2組 高木伐採 4本  (減額) 仮設引込柱 仕様変更

5 変更理由

<ul style="list-style-type: none"><li>・枯木が発生しており利用者の安全確保のため伐採を追加する。</li><li>・本工事契約後の地元との再協議により仮設引込柱の仕様を簡素化する。</li><li>・飲料用貯水槽の蓋が舗装計画高さより低くなってしまうことから当該蓋の嵩上げを行う。</li></ul>
---

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。