

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 小敷谷地内(市道10317号線、外1路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字小敷谷地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前			変 更 後		
工 期	令和1年8月7日 から 令和1年11月29日 まで			令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで		
契 約 金 額 (税 込 み)	15,070,000 円			15,411,000 円		
工 事 概 要	鋳鉄管布設工	φ 100	96.4 m	鋳鉄管布設工	φ 100	96.8 m
		φ 200	20.8 m		φ 200	19.5 m
	材料			材料		
	GX形 乙字管	φ 100×300H	—	GX形 乙字管	φ 100×300H	1 個
	"	φ 100×450H	—	"	φ 100×450H	1 個
工 事 概 要	GX形 p-Link	φ 100	—	GX形 p-Link	φ 100	1 個
	VSジョイント	φ 75	—	VSジョイント	φ 75	1 個
	試掘工		—	試掘工		6 箇所

5 変更理由

近接するボックスカルバートが支障となり、布設位置を変更するため材料を追加する。また、既設管の埋設位置を確認するため試掘工を追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。