

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 愛宕一丁目地内(市道50086号線、外2路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市愛宕一丁目地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和1年12月26日 から 令和2年3月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	7,920,000 円	8,160,900 円
工 事 概 要	<p>&lt;材料&gt;</p> <p>K DIP 曲管 φ75×11 1/4° 2 個</p> <p>GX DIP 乙字管 φ75×450 2 個</p> <p>GX DIP 曲管 φ75×5 5/8° - 個</p> <p>K DIP 曲管 φ75×22 1/2° - 個</p> <p>&lt;土工&gt;</p> <p>小型バックホウ掘削積込(0.13m<sup>3</sup>) 70 m<sup>3</sup></p> <p>発生土処理(0.13m<sup>3</sup>) 70 m<sup>3</sup></p> <p>管路埋戻費 砂質土(0.13m<sup>3</sup>) 40 m<sup>3</sup></p> <p>アスファルト舗装工(5cm) 60 m<sup>2</sup></p>	<p>&lt;材料&gt;</p> <p>K DIP 曲管 φ75×11 1/4° 1 個</p> <p>GX DIP 乙字管 φ75×450 0 個</p> <p>GX DIP 曲管 φ75×5 5/8° 1 個</p> <p>K DIP 曲管 φ75×22 1/2° 1 個</p> <p>&lt;土工&gt;</p> <p>小型バックホウ掘削積込(0.13m<sup>3</sup>) 80 m<sup>3</sup></p> <p>発生土処理(0.13m<sup>3</sup>) 80 m<sup>3</sup></p> <p>管路埋戻費 砂質土(0.13m<sup>3</sup>) 50 m<sup>3</sup></p> <p>アスファルト舗装工(5cm) 80 m<sup>2</sup></p>

## 5 変更理由

試掘の結果、他企業埋設管の深さが当初設計と異なったため、使用する材料を変更する。また、既設配水管の撤去、新設配水管の布設位置が一部異なり、掘削が別となったため、土工を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。