

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 上尾村地内(市道30564号線、外6路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字上尾村地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

|                    | 変 更 前  | 変 更 後   |
|--------------------|--|---|
| 工 期                | 令和1年9月11日 から<br>令和2年1月31日 まで   | 令和一年一月一日 から<br>令和一年一月一日 まで  |
| 契 約 金 額<br>(税 込 み) | 37,840,000 円   | 41,239,000 円  |
| 工 事 概 要            | <p>材料</p> <p>鋳鉄管布設工 320.8 m</p> <p>GX DIP 二受T字管 φ250×100 3 個</p> <p>GX DIP 挿受片落管 φ100×75 3 個</p> <p>K DIP 直管 1種 φ250 - 本</p> <p>GX DIP 曲管 φ100×45° - 個</p> <p>K DIP 曲管 φ250×45° - 個</p> <p>GX DIP 乙字管 φ250×450 - 個</p> <p>K DIP 乙字管 φ250×300 - 個</p> <p>K メカ帽 φ250 - 組</p> <p>GX G-Link セット - 組</p> <p>GX ソフトシール仕切弁 受挿し φ100 - 基</p> <p>土工</p> <p>舗装切断工 440 m</p> <p>砂質土(埋戻用) 山積0.13m<sup>3</sup> 30 m<sup>3</sup></p> <p>砂質土(埋戻用) 山積0.28m<sup>3</sup> 60 m<sup>3</sup></p> <p>土留工 軽量鋼矢板 2.00m 3 m</p> | <p>材料</p> <p>鋳鉄管布設工 330.1 m</p> <p>GX DIP 二受T字管 φ250×100 4 個</p> <p>GX DIP 挿受片落管 φ100×75 4 個</p> <p>K DIP 直管 1種 φ250 2 本</p> <p>GX DIP 曲管 φ100×45° 1 個</p> <p>K DIP 曲管 φ250×45° 2 個</p> <p>新規 GX DIP 乙字管 φ250×450 4 個</p> <p>K DIP 乙字管 φ250×300 1 個</p> <p>K メカ帽 φ250 2 組</p> <p>GX G-Link セット 2 組</p> <p>GX ソフトシール仕切弁 受挿し φ100 1 基</p> <p>土工</p> <p>舗装切断工 677 m</p> <p>砂質土(埋戻用) 山積0.13m<sup>3</sup> 52 m<sup>3</sup></p> <p>砂質土(埋戻用) 山積0.28m<sup>3</sup> 119 m<sup>3</sup></p> <p>土留工 軽量鋼矢板 2.00m 25.7 m</p> |

5 変更理由

試掘の結果、既設配水管の位置及び深さに設計と差異を確認し、また、布設替えに伴いガス管が地下埋設物占用に加わっていたことから、曲管等材料の追加、管材追加に伴う土留工、布設延長増加、土工数量の増加に伴う変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。