

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 地頭方地内(市道40154号線、外1路線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市大字地頭方地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年11月21日 から 令和2年2月28日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	4,213,000 円	3,773,000 円
工 事 概 要	給水整備工 16箇所 No.⑥ タイプA-1-a No.⑧ タイプA-1-bCo No.⑫ タイプA-2-bsCo	給水整備工 15箇所 No.⑥ 廃止 No.⑧ タイプA-1-c No.⑫ タイプA-2-c

5 変更理由

No.⑥について、給水装置が現地で確認できなかったため、廃止することとする。

No.⑧について、宅地内を工事しないこととしたため、仕様のタイプ種別を「道路内乙止水栓筐設置、Co有」(A-1-bCo)から「道路内接続」(A-1-c)に変更する。

No.⑫について、現地で既設の仕切弁(ソフトシールφ50)を確認できたため、仕様のタイプ種別を「道路内乙止水栓筐設置、Co有」(A-2-bsCo)から「道路内接続」(A-2-c)に変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。