

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 春日一丁目地内(市道20423号線、外3路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市春日一丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|----------------------|--|---|
| 工 期 | 令和1年12月11日 から 令和2年3月25日 まで | 令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで |
| 契 約 金 額 (税 込 み) | 20,086,000 円 | 20,372,000 円 |
| 工 事 概 要 | 舗装切断工(t=5cm) 290 m | 舗装切断工(t=5cm) 30 m |
| | 舗装版直接掘削・積込み(0cm～10cm) 130 m ² | 舗装版直接掘削・積込み(0cm～10cm) 10 m ² |
| | 上層路盤工(20cm) 130 m ² | 上層路盤工(20cm) 10 m ² |
| | 舗装切断工(t=11cm) - m | 舗装切断工(t=11cm) 270 m |
| | 舗装版直接掘削・積込み(10cm～15cm) - m ² | 舗装版直接掘削・積込み(10cm～15cm) 120 m ² |
| | 上層路盤工(36cm) - m ² | 上層路盤工(36cm) 121 m ² |
| | 仮設管布設工(材工) 26.6 m | 仮設管布設工(材工)(φ 30) 0 m |
| | 仮設管宅地内引込み工(φ 20) 2 件 | 仮設管宅地内引込み工(φ 20) 0 件 |
| | 仮設管宅地内引込み工(φ 30) - 件 | 仮設管宅地内引込み工(φ 30) 1 件 |

5 変更理由

本工事着工後、施工箇所の一部舗装厚が2層であると判明したため、舗装切断工、舗装版掘削工、上層路盤工を、それぞれ変更する。また、仮設給水①及び②に関し、自転車、歩行者の通行が多い箇所があるため、安全面を考慮し、接続方法を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。