

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：河川課)

- 1 工 事 名   ：  市有水路2007号線外1路線蓋架工事
- 2 工事場所   ：  上尾市大字上地内
- 3 工    種   ：  土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

4  変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工    期	令和元年11月28日から 令和2年  2月28日まで	令和元年11月28日から 令和2年  3月19日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	3, 2 4 5, 0 0 0   円	3, 4 9 9, 1 0 0   円
工 事 大 要	延長L＝99. 5 m  蓋版工  197枚  小運搬  13. 0 t  現場打コンクリート蓋設置工  2枚  平鋼設置  199. 0 m	延長L＝98. 35 m  蓋版工  194枚  小運搬  12. 8 t  現場打コンクリート蓋設置工  5枚  平鋼  196. 35 m  流入部加工  1箇所  笠コンクリート交換工  1箇所  親杭横矢板土留工  1式  水路内清掃工  98. 35 m

5  変更理由

本工事において、隣地地権者との調整により、隣地地権者が設置した既存コンクリート床板を使用することから延長が減少した。また、水路内に溜まった土砂及びゴミの清掃を行う必要が生じたため、変更する。以上のことから増額変更とする。なお、本調整に時間を要したため、併せて工期の延長を行う。
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。