

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名 ： R3 上尾平方線 歩道舗装工事
- 2 工事場所 ： 上尾市谷津二丁目地内
- 3 工 種 ： ほ装
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 9 月 2 日から 令和 4 年 3 月 3 1 日まで	—
契 約 金 額 (税 込)	2, 6 6 8, 6 0 0 円	3, 4 6 7, 2 0 0 円
工 事 概 要	W 2 R 切断 —m 集水桝設置 (H=1000) 1基 取付管布設① —箇所 取付管布設② —箇所	W 2 R 切断 39.6m 集水桝設置 (H=1300) 1基 取付管布設① 1箇所 取付管布設② 1箇所

5 変更理由

<ul style="list-style-type: none">・隣接する民地側構造物の影響を考慮し、既設側溝の撤去 W2R 工法による切断を追加する。・試掘調査の結果、当初設計の排水管接続が困難であることが判明したため、集水桝の規格を変更する。・既設排水管の再設置が必要となったため、取付管布設を 2 箇所追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。