

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名: 3-44 市道2026号線 道路修繕工事

2 工事場所: 上尾市大字南地内

3 工 種: ほ装
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年9月30日 から 令和3年12月24日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,740,000 円	4,120,600 円
	路面切削(昼間) 486.6 m ² 表層(昼間) 486.6 m ²	路面切削(夜間) 486.6 m ² 表層(夜間) 486.6 m ²

5 変更理由

施工箇所に隣接している事業所より、土日を含め昼間の大型車両の出入りが多数あることから、夜間での施工を要望されたため、路面切削及び表層を夜間施工に変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。