

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 3-54 市道20224号線 舗装排水工事
- 2 工事場所: 上尾市浅間台三丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年12月2日 から 令和4年3月18日 まで	令和3年12月2日 から 令和4年3月28日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	8,305,000 円	8,697,700 円
工 事 概 要	コンクリート舗装工 Co摺り付け 一 式 洗浄鋼管工 洗浄鋼管布設替 一 式	コンクリート舗装工 Co摺り付け 1.0 式 洗浄鋼管工 洗浄鋼管布設替 1.0 式

5 変更理由

本工事において、側溝の布設替を行ったところ、既設水道施設の調整が必要となり、鋼管の布設替及び民地との出入り口に段差が生じたため、Co擦り付けを行い対応する。以上のことにより、工程の調整を行った結果、併せて工期を延長する。
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。