

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工事名: 3-18 市道10578号線 道路修繕工事

2 工事場所: 上尾市中分四丁目地内

3 工 種: ほ装
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年7月5日 から 令和3年9月30日 まで	_____ から _____ まで
契約金額 (税込み)	4,315,300 円	5,259,100 円
工事概要	構造物工 側溝蓋設置 — m 清掃工 清掃工(人力)側溝清掃(蓋無) — m	構造物工 側溝蓋設置 85.9 m 清掃工 清掃工(人力)側溝清掃(蓋無) 23.0 m

5 変更理由

本工事は上尾シティマラソンのコース変更に伴い、路肩の砂利部を舗装化し、舗装幅員の拡幅を行う工事である。当該路線において、一部側溝が布設されている箇所があるが、蓋がないため、選手が落下する危険があることから、安全面を考慮し蓋の設置を追加する。それに伴い、側溝内の清掃も併せて追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。