

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 3-43 市道1001号線 道路修繕工事
- 2 工事場所: 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種: ほ装
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年9月30日 から 令和3年12月24日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	5,302,000 円	5,724,400 円
工 事 概 要	切削オーバーレイ(昼間) 650.4 m ² 殻運搬処理(昼間) 32.5 m ³ 切削オーバーレイ(夜間) - m ² 殻運搬処理(夜間) - m ³	切削オーバーレイ(昼間) - m ² 殻運搬処理(昼間) - m ³ 切削オーバーレイ(夜間) 650.9 m ² 殻運搬処理(夜間) 32.5 m ³

5 変更理由

施工区間に大型車輛の出入りが頻繁にある倉庫があり、先方と打ち合わせた結果昼間の施工について了承を得ることが出来なかった。その為、切削および舗設については夜間施工とし変更の対象とする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。