

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名   ： 3-53 市道30623号線 道路修繕工事
- 2 工事場所   ： 上尾市大字上尾村地内
- 3 工   種   ： ほ装  
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工   期	令和3年12月16日から 令和4年 3月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	8,305,000   円	5,385,600   円
工 事 概 要	工事延長       237.2m  舗装版破碎   1066.8㎡  表層           1066.8㎡  区画線工       一式	工事延長       163.5m  舗装版破碎   665.6㎡  表層           665.6㎡  区画線工       一式

5 変更理由

近接する上下水道部発注工事との施工範囲の調整により、工事延長及び舗装版破碎・表層の数量を減じる。なお、協議の結果、減じた分については上下水道部の発注において施工する。
---

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。