

工事請負契約の変更理由等

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名 : R3 西宮下中妻線 電線共同溝整備工事

2 工事場所 : 上尾市西宮下四丁目地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年8月10日 から 令和4年3月18日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込)	40,294,100 円	40,440,400 円
工 事 概 要	防護板 ー m 下水道管切回し工 ー	防護板 14.1m 下水道管切回し工 一式

5 変更理由

土被りが浅くなる分岐枿及び電力Ⅱ型との接続部については、埋設管を保護するため、防護板を設置する。
また、管路布設に支障となる既設下水道管の切回しを追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。