

第6次総合計画策定スケジュール(予定)

参考資料2

現状分析等事前準備期間 基本構想策定期間 基本計画策定期間 提言書作成期間

R2.6.12時点

| | 平成30年度(2018年度) | | | | | | 平成31年度(2019年度) | | | | | | | | | | | | 令和2年度(2020年度) | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|------|----|--------------|-------------|------|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------------------------|---------------|----------|--------|----------------|---------|---------------------------|------------------------|---------------------|-----|---------|--------|----------------------|--------|---------------|--------------|----|----|----|---|
| | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 全体スケジュール | | | | 市の現況動向の分析・整理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 基本的課題の作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 基本構想案の作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 基本計画案の作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■市民会議 | | | | | | | ○市民会議参加者募集 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5/25 | 6/15 | 7/6 | 8/9 | 9/27 | 11/1 | 11/29 | 12/20 | 1/17 | 2/7 | 書面開催 | 書面開催 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫⑬ | | | ⑭ | ⑮ | ⑮ | 基本計画 (案)報告 | | | | | |
| | | | | | | | プロジェクトチームが市民会議に入り合同で会議を開催 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解散 | |
| ■プロジェクトチーム | | | | | | | | ①設置・課題検討 | ③課題検討 | | ⑤まちづくりの 基本方向 | | ⑦施策検討1 | ⑨施策検討3 | ⑪施策検討5 | ⑫⑬提言書検討 | | | | | ⑭提言書まとめ | ⑭提言書提出 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ②課題検討 | ④基本理念・将来像 | | ⑥施策イメージ共有 ／ 施策構成・施策体系 | | ⑧施策検討2 | ⑩施策検討4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1/8 | 2/8 2/19 | 3/19 | 4/25 | | | | | 11/5 11/21 | 12/26 | 1/8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ① | ② ③ | ④ | ⑤ | | | | | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 基本的課題の洗い出し | | | 現行計画との比較 | | | | | 施策の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | 解散 | |
| ・地区別意見交換会 | | | | | | | | | | | 9/19 ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■総合計画策定幹事会 | 10/22 | | | | | | | 5/13 | | | 8/26 | | | | 1/14 | 2/10 | | 4/27 | 5/25 | | 7/27 | | | | 10/26 | | | | | |
| | ○ | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | ① | ② | | ③ | ④ | | ⑤ | | | | ⑥ | | | | | |
| | 設置・策定方針(案) | | | | | | 調査報告 | | | 市民会議中間報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解散 | | |
| ■総合計画策定委員会 | | 11/5 | | | | | | 5/20 | | | | | | | 2/3 | 3/25 | | 5/18 | | 7/6 | 8/3 | | | | 11/2 | | | | | |
| | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | ① | ② | | ③ | | ④ | ⑤ | | | | ⑥ | | | | 解散 | |
| | 設置・策定方針(案) | | | | | | 調査報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■総合計画審議会 | | | | | | | | | | | | | | | 2/18 | | | 5/21 ⇒中止 (文書開催) | | 7/6 | 7月8月下旬 | | | | 11月中旬 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | | ⑥ | | | | | 解散 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ・将来推計 ・策定方針 | | ・基本構想案 ・基本計画の 体系と構成 | ・現況と課題1・2 ・施策の内容1・2 | ・提言書の報告 ・総合計画(案) | | | | ・最終確認 ・答申について | | | | | | | |
| ■上尾市議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○全議員説明会 (基本構想案説明) | | | ○全員協議会(議案提出) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○議案審議 | | | | | | | |
| □パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 市民コメント | | | | | | |