

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: R3国道17号上尾(2)電線共同溝工事に伴う配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市仲町二丁目地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年9月2日 から 令和3年12月24日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 ( 税 込 み )	3,927,000 円	3,801,600 円
工事概要	鑄鉄管布設工 φ 100 8.2 m  土工 舗装切断工 4cm 3.1 m 5cm - m 10cm 3.6 m 舗装版直接掘削・積込0.13m <sup>3</sup> 18 m <sup>2</sup> アス塊処理 1 m <sup>3</sup>  管路埋戻工 再生砂 0.4 m <sup>3</sup> 路盤工 上層路盤 10cm 7.4 m <sup>2</sup> 上層路盤 25cm 2 m <sup>2</sup> 上層路盤 30cm - m <sup>2</sup> アス舗装工(人力) 5cm 再生粗粒度アス PK-3 14.4 m <sup>2</sup> 4cm 再生密粒度アス PK-3 8.2 m <sup>2</sup> 5cm 再生密粒度アス PK-3 2 m <sup>2</sup> 5cm 再生密粒度アス PK-4 14.4 m <sup>2</sup>  視覚障害者ブロック処理 0.2 m <sup>3</sup> 視覚障害者ブロック再設置 - m <sup>2</sup> 視覚障害者誘導シート貼付け 47 枚  抜根除草 3.7 m <sup>2</sup>	鑄鉄管布設工 φ 100 8.7 m  土工 舗装切断工 4cm 25 m 5cm 3.2 m 10cm 1.6 m 舗装版直接掘削・積込0.13m <sup>3</sup> 7 m <sup>2</sup> アス塊処理 0.2 m <sup>3</sup>  管路埋戻工 再生砂 0.5 m <sup>3</sup> 路盤工 上層路盤 10cm 5.4 m <sup>2</sup> 上層路盤 25cm 0 m <sup>2</sup> 上層路盤 30cm 0.9 m <sup>2</sup> アス舗装工(人力) 5cm 再生粗粒度アス PK-3 0 m <sup>2</sup> 4cm 再生密粒度アス PK-3 6.3 m <sup>2</sup> 5cm 再生密粒度アス PK-3 0.9 m <sup>2</sup> 5cm 再生密粒度アス PK-4 0 m <sup>2</sup>  視覚障害者ブロック処理 0 m <sup>3</sup> 視覚障害者ブロック再設置 3.2 m <sup>2</sup> 視覚障害者誘導シート貼付け 36 枚  抜根除草 0 m <sup>2</sup>

5 変更理由

道路管理者である国からの指示により、舗装本復旧が不要となったため、本復旧の土工を減ずる。また、施工箇所の舗装本復旧まで期間が開くため、既設の視覚障害者ブロックで復旧する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。