

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 原市地内(県道さいたま菖蒲線、外3路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字原市地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年8月12日 から 令和4年3月31日 まで	令和3年8月12日 から 令和4年6月30日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	31,333,500 円	33,418,000 円
工 事 概 要	<p>【材料】</p> <p>GX DIP 直管 φ150 102本</p> <p>GX ライナ φ150 4組</p> <p>GX 切管用挿口リング 8個</p> <p>K DIP 曲管 φ150×22 1/2° -</p> <p>GX DIP 乙字管 φ100×450 -</p> <p>GX DIP 乙字管 φ150×450 -</p> <p>【管工】</p> <p>鋳鉄管切断・溝切加工 φ150 7口</p> <p>GX形継手挿口加工 φ150 8口</p> <p>GX形継継手接合 異形管 φ150 11口</p> <p>普通凍結工法(昭和埋設管) φ75 1箇所</p> <p>普通凍結工法(平成埋設管) φ100 1箇所</p> <p>【試験掘り工】</p> <p>試験掘り工(タイプ1)市 舗装道 -</p>	<p>【材料】</p> <p>GX DIP 直管 φ150 106本</p> <p>GX ライナ φ150 15組</p> <p>GX 切管用挿口リング 17個</p> <p>K DIP 曲管 φ150×22 1/2° 2個</p> <p>GX DIP 乙字管 φ100×450 1個</p> <p>GX DIP 乙字管 φ150×450 12個</p> <p>【管工】</p> <p>鋳鉄管切断・溝切加工 φ150 17口</p> <p>GX形継手挿口加工 φ150 17口</p> <p>GX形継継手接合 異形管 φ150 21口</p> <p>普通凍結工法(昭和埋設管) φ75 2箇所</p> <p>普通凍結工法(平成埋設管) φ100 2箇所</p> <p>【試験掘り工】</p> <p>試験掘り工(タイプ1)市 舗装道 5箇所</p>

5 変更理由

契約後、新たにガス管の埋設工事が判明したことを踏まえ、埋設工事を伴う他企業と協議を行った結果、配管変更となったため、材料及び管工を変更する。
他企業との競合箇所を先行して工事する必要が生じたため、凍結工法を追加する。
既設配水管と他企業埋設管の離隔を確認する必要が生じたため、試験掘り工を追加する。
全国的な水道資材の供給不足によって、配水管材料の入荷が遅れたため、工期を延長する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。