

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 上野地内(県道上野さいたま線、外1路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字上野地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年6月28日 から 令和3年10月22日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	9,375,300 円	10,338,900 円
工 事 概 要	土工 舗装版直接掘削・積込 $0 < t \leq 10$ cm - m^2 舗装工7cm(PK-3) - m^2 舗装工7cm(PK-4) - m^2 舗装工5cm(PK-4) - m^2 仮設給水工事 仮設管布設工 仮設ポリエチレン管布設工(材工) $\phi 20$ 44 m $\phi 25$ 31 m $\phi 30$ 28.2 m 仮設ポリエチレン管布設工(土工) 砂利道埋設配管 $\phi 50$ 以下 3.5 m 地上露出配管 212.2 m 仮設ポリエチレン管宅地内引込み工 $\phi 20$ 縦断管 $\phi 50$ 以下 10 件	土工 舗装版直接掘削・積込 $0 < t \leq 10$ cm 58 m^2 舗装工7cm(PK-3) 58 m^2 舗装工7cm(PK-4) 58 m^2 舗装工5cm(PK-4) 58 m^2 仮設給水工事 仮設管布設工 仮設ポリエチレン管布設工(材工) $\phi 20$ 28.8 m $\phi 25$ 37.7 m $\phi 30$ 3.5 m 仮設ポリエチレン管布設工(土工) 砂利道埋設配管 $\phi 50$ 以下 9.3 m 地上露出配管 173.2 m 仮設ポリエチレン管宅地内引込み工 $\phi 20$ 縦断管 $\phi 50$ 以下 8 件

5 変更理由

土工について、県との協議により、新たに県道車道部を3層で打ち替える必要が生じたため追加する。

仮設給水工事について、受注者がお客様に確認を行ったところ、仮設給水が不要なお宅が2件あったため、「 $\phi 20$ 縦断管 $\phi 50$ 以下」を2件減ずる。合わせて仮設管布設工を減ずる。

また、施工箇所住民の方のご厚意により仮設管を民地に布設することが可能となったので、より安全に施工するため仮設管布設経路を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。