

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 仲町一丁目地内(市道20466号線、外6路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市仲町一丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年11月16日 から 令和3年6月30日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	78,683,000 円	79,376,000 円
工 事 概 要	鋳鉄管布設工 φ 75 15.0m 鋳鉄管布設工 φ 100 12.6m 鋳鉄管布設工 φ 300 357.8m 材料 GX DIP 乙字管 φ 300×450 - 管工 雑排水管復旧工 材工共 φ 125 - 石綿管カー継手取外し工 φ 100 - 石綿管カー継手取外し工 φ 150 - 石綿管吊上げ積込み(人力) φ 100 - 石綿管吊上げ積込み(人力) φ 150 - 石綿管処分費 - 石綿管運搬費 -	鋳鉄管布設工 φ 75 13.8m 鋳鉄管布設工 φ 100 14.8m 鋳鉄管布設工 φ 300 360.6m 材料 GX DIP 乙字管 φ 300×450 1個 管工 雑排水管復旧工 材工共 φ 125 12箇所 石綿管カー継手取外し工 φ 100 73口 石綿管カー継手取外し工 φ 150 5口 石綿管吊上げ積込み(人力) φ 100 220.1m 石綿管吊上げ積込み(人力) φ 150 23m 石綿管処分費 3.2空m ³ 石綿管運搬費 1台

5 変更理由

1. 既設配水管の埋設深さが竣工図と異なり、新設配水管と接続するため、乙字管を追加する。
2. 配水管布設時に、雑排水管(引込み管)が支障となり、切回すため、雑排水管復旧工を追加する。
3. 布設替え箇所に、石綿管が埋設されていたため、撤去及び処分に関する管工を追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。