

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 西門前地内(市道30213号線、外1路線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市大字西門前地内

3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年6月14日 から 令和3年8月31日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	4,345,000 円	4,407,700 円
工事概要	分水小穴工 給水管接続小穴工 - 給水整備工 給水整備工 管側(材工) φ 75~150×φ 50(A-2-bs) 1件 給水整備工 管側(材工) φ 75~150×φ 50(A-2-c) - 給水整備工 管側(土工) φ 25, 50 BC Co有り 4件 給水整備工 管側(土工) φ 25, 50 BC Co無し 6件 給水整備工 管側(土工) φ 25, 50 BC 舗装道 1件 給水管接続工 φ 50 0件 水替工 -	分水小穴工 給水管接続小穴工 2箇所 給水整備工 給水整備工 管側(材工) φ 75~150×φ 50(A-2-bs) 0件 給水整備工 管側(材工) φ 75~150×φ 50(A-2-c) 1件 給水整備工 管側(土工) φ 25, 50 BC Co有り 7件 給水整備工 管側(土工) φ 25, 50 BC Co無し 4件 給水整備工 管側(土工) φ 25, 50 BC 舗装道 0件 給水管接続工 φ 50 2件 水替工 1式

5 変更理由

1. 住民と詳細に打ち合わせた結果、宅地内復旧をコンクリート仕上げに変更する。
2. 配水管布設工事での掘削結果より、既設給水管の配管が竣工図と一部異なっていたため、分水小穴工と給水管接続工を追加する。
3. 雨期のため地下水位が高く排水処理を要することから、水替工を追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。