

# 工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 瓦葺地内(市道2046号線、外1路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年11月17日 から 令和4年3月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	14,839,000 円	14,080,000 円
工 事 概 要	<p>配水管布設工事</p> <p>材料</p> <p>GX DIP φ100 直管 2 本</p> <p>GX DIP φ150 継ぎ輪 2 組</p> <p>K DIP φ150 継ぎ輪 1 個</p> <p>K 特殊押輪 φ150 2 組</p> <p>GX DIP 耐震型特殊T字管 φ100×100 1 個</p> <p>GX DIP 曲管 φ100×5 5/8° - 個</p> <p>GX DIP 曲管 φ100×11 1/4° - 個</p> <p>管工</p> <p>普通凍結工法(昭和埋設管) DIP φ150 1 箇所</p> <p>仮設給水工事</p> <p>仮設分水小穴工</p> <p>仮設道路内接続小穴工 市 舗装道一層 0.8㎡ 1 箇所</p> <p>仮設道路内接続小穴工 市 舗装道二層 0.8㎡ 4 箇所</p>	<p>配水管布設工事</p> <p>材料</p> <p>GX DIP φ100 直管 3 本</p> <p>GX DIP φ150 継ぎ輪 1 組</p> <p>K DIP φ150 継ぎ輪 0 個</p> <p>K 特殊押輪 φ150 0 組</p> <p>GX DIP 耐震型特殊T字管 φ100×100 0 個</p> <p>GX DIP 曲管 φ100×5 5/8° 1 個</p> <p>GX DIP 曲管 φ100×11 1/4° 1 個</p> <p>管工</p> <p>普通凍結工法(昭和埋設管) DIP φ150 0 箇所</p> <p>仮設給水工事</p> <p>仮設分水小穴工</p> <p>仮設道路内接続小穴工 市 舗装道一層 0.8㎡ 0 箇所</p> <p>仮設道路内接続小穴工 市 舗装道二層 0.8㎡ 3 箇所</p>

## 5 変更理由

配水管布設工事の配管に変更が生じたため、対象の材料および管工を変更する。また、仮設給水工事の配管に変更が生じたため、道路内接続小穴工を2箇所減じる。

耐震型特殊T字管 φ100×100については、全国的な水道資材の供給不足によって、入荷の見通しが立たず、工期が大幅に遅れる可能性が生じた。入荷までの長期間に渡り、仮設給水の状態を継続させることは、水運用及び交通安全の観点から避けるべきと判断し、当該製品を減じ、入荷可能な材料に変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。