

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 戸崎地内(市道1034号線、外1路線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市大字戸崎地内

3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年6月28日 から 令和3年11月19日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	5,280,000 円	5,099,600 円
工 事 概 要	宅地用乙止水栓筐設置Co無 (タイプA-1-a) 9箇所 道路用乙止水栓筐設置Co有 (タイプA-1-bCo) 2箇所 道路内接続 (タイプA-1-c) 3箇所	宅地用乙止水栓筐設置Co無 (タイプA-1-a) 8箇所 道路用乙止水栓筐設置Co有 (タイプA-1-bCo) 1箇所 道路内接続 (タイプA-1-c) 5箇所

5 変更理由

所有者と協議の結果、道路用乙止水栓筐Co有から、道路内接続に1箇所変更する。
所有者と連絡が取れないため、宅地用乙止水栓筐Co無から道路内接続に1箇所変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。