

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 今泉地内(上尾池袋線、外1路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字今泉地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年9月15日 から 令和4年3月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	21,651,300 円	21,725,000 円
工 事 概 要	【铸铁管布設工】 GX DIP φ 250 7.8m GX DIP φ 350 187.4m 【材料】 GX DIP 曲管 φ 350×11 1/4° 2個	【铸铁管布設工】 GX DIP φ 250 8.0m GX DIP φ 350 190.5m 【材料】 GX DIP 曲管 φ 350×11 1/4° 3個

5 変更理由

・現地調査の結果、配管変更が生じたため、铸铁管布設工と材料を追加し、変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。