

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：河川課)

1 工 事 名 : 市有水路3335号線外4路線河床掘削工事

2 工事場所 : 上尾市大字堤崎・地頭方地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3年 9月24日から 令和 4年 1月28日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 4年 2月25日まで
契 約 金 額 (税 込)	8,085,000 円	8,774,700 円
工 事 概 要	河床掘削 387m ³ 残土運搬処分 387m ³	河床掘削 387m ³ 残土運搬処分 387m ³ 新規 水替工 1式 新規 除草工 960m ²

5 変更理由

当初、渇水期による工事のため水替えや除草が必要ないと判断していたが、想定より河道内に地下水が多く流れ込んでいることや、水路用地に雑草が多く残っていることから、掘削が困難であるため、水替えや除草を行う。

また、水路用地だけでは運搬車両が通行出来ないため、隣接する地権者から通行の同意を得る必要があるが、想定より時間を要したため、着工が遅れたことから工期を延長する。

以上の結果から、増額及び工期の変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。