

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：河川課)

- 1 工 事 名 ： 浅間川都市下水路河床掘削工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字平方領々家・地頭方地内
- 3 工 種 ： 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 6 月 2 4 日から 令和 3 年 1 0 月 2 9 日まで	令和 3 年 6 月 2 4 日から 令和 3 年 1 2 月 1 7 日まで
契 約 金 額 (税 込)	4 3 , 5 7 6 , 5 0 0 円	4 4 , 4 8 7 , 3 0 0 円
工 事 概 要	土工 3 , 1 8 2 m 3 防護柵工 7 8 4 m 排水処理工 2 1 箇所	— — — 新規 水替工 1 式 不陸整正工 4 5 0 m 2

5 変更理由

<p>8 月・9 月の長雨の影響で、例年以上に流量が多いため、工事の進捗に遅れが生じていることから、工期を延長し、それに伴う水替え費用を新たに計上する。</p> <p>また、近隣住民からの苦情により、残土搬出経路を砂利道の管理用通路に変更したことから、一部区間が凸凹の状態になったため、不陸整正を行う。</p> <p>以上のことから、工期延長及び増額変更を行う。</p>

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。